

Ogłoszenie nr 500064886-N-2018 z dnia 26-03-2018 r.

Gierałtowiec: Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 624056-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500046826-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowiec, Krajowy numer identyfikacyjny 68784700000, ul. ul. ks. Roboty 48, 44186 Gierałtowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3011300, 3011340, e-mail inwestycje@gierałtowiec.pl, faks 032 3011306, 3011351.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.gierałtowiec.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PN/16/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach” obejmująca wykonanie następujących robót: a. Przebudowę dróg o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej długości 522 mb o zmiennej szerokości obramowanej krawężnikiem betonowym. b. Budowę miejsc postojowych, zatoki postojowej oraz powierzchni utwardzonej o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 1361 m² obramowanej krawężnikiem drogowym. c. Budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 1020 m² obramowanej obrzeżem betonowym. d. Budowę kanalizacji deszczowej (PVC fi 400 mm, fi 315 mm) o długości 422 mb oraz przykanalików wpustów ulicznych (fi 200 mm). e. Budowę oświetlenia ulicznego obejmująca ułożenie kabla energetycznego (648 mb), ustawienie nowych

słupów stalowych (15 szt.) ustawionych na fundamentach betonowych wraz oprawami typu LED (20 szt.). f. Zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej i energetycznej. 2. Przedmiot zamówienia należy realizować w oparciu o dokumentację projektową (projekt budowlany i projekty wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) oraz niniejszą SIWZ wraz załącznikami. 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45233120-6,

45232130-2,

45233161-5,

45316110-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

09.02.2018r.-31.08.2018r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

12/03/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:


zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z formy pieniężnej na gwarancję ubezpieczeniową

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Wykonawca pismem z dnia 12.03.2018r. zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z formy pieniężnej na gwarancję ubezpieczeniową. Równocześnie Wykonawca złożył Zamawiającemu dokument gwarancji należytego wykonania w formie gwarancji ubezpieczeniowej. W związku z powyższym sporządzono aneks do zawartej w dniu 9.02.2018r. umowy zmieniający formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Z up. Wójta

mgr  Kowol
ZASTĘPCA WÓJTA

